



متابعة أعمال إنشاء مشروع بيت مكة 12

مارس 2005

تم التعاقد مع المقاول العام
مركز الدراسات والتطوير
العمراني لتنفيذ أعمال العظم
ومدة التنفيذ 16 شهراً تشمل
الحفر والعزل للأساسات .





تم الحفر بالموقع لعمق 7 أمتار
بكامل مسطح اللبشة المسلحة
وجاري استكمال الحفر إلى
7.5 م .

جاري إجراء دراسة العطاءات
المقدمة من شركات العزل
وذلك لأعمال العزل للمشروع.



شكراً