



متابعة أعمال إنشاء مشروع بيت مكة 12

يوليو 2007

ملخص

التقدم الكبير الذي تمر به مراحل التشطيب في الآونة الأخيرة، جاء متوافقاً تماماً مع البرنامج الزمني ولله الحمد. حيث تم الانتهاء من أعمال اللياسة الداخلية للأدوار الثمانية المتكررة كما تم إنهاء أعمال الدهانات للأدوار السبعة المتكررة إضافة إلى إنهاء الأعمال الصحية المتعلقة بتأسيس الحمامات والمطابخ والأفيسات .

جاءت هذه الانجازات المتتابة في الأعمال الغنية مصاحبة لانتهاء من أعمال خطوط الصعود والنزول للخزان الرئيسي للمبنى ، كما تم عمل خط صناديق الحريق والتي وردت للمشروع مؤخراً تمهيداً لتركيبها مباشرة. ومما يجدر الإشارة إليه انتهاء أعمال التمديدات للتكييف وذلك لعدد خمسة عشر دور متكرر ولله الحمد.

كما أن العمل جاري الآن لإنهاء الأسقف المعلقة والتي يتم تركيبها حتى إعداد هذا التقرير بشكل انسيابي دون عوائق أو منغصات فنية ولله الحمد. أما أعمال الكهرباء فإنه قد تم الانتهاء من تمديد المواسير وتثبيت العلب وتخصيص مجاري الأسلاك ويتم الآن تركيب اللوحات والمتوقع الانتهاء منه في القريب العاجل .

هذه الانجازات جميعها تمت والله الحمد بإشراف مباشر من الإدارة الهندسية ومتابعة دقيقة من طاقم العمل الفني بالمشروع وبحضور عدد من المهندسين كلاً في مجال تخصصه وتحت إشراف مباشر من المكتب الاستشاري للمشروع . حيث يعمل الفريق على إعداد تقرير أسبوعي لسير العمل يرفع مباشرة لمجلس الإدارة بالشركة للتأكد من سلامة الإجراء ودقة التنفيذ ومطابقته للبرنامج الزمني .

هذا بخلاف الزيارات المباشرة والدورية والمفاجئة التي يقوم بها سعادة الدكتور مجدي حريري - رئيس مجلس الإدارة والمدير العام - للموقع إضافة إلى الجولات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة المالية .

إن المراقب لكل هذه الأعمال يشعر بأن الشركة خلية نحل تعمل من أجل الانجاز بدقة متناهية وفق إمكانيات فنية ملائمة وبخبرة واحترافية عالية الجودة بفضل الله، حرصاً على الانجاز من منطلق الأمانة والإخلاص بإذن الله تعالى والصور المرفقة واقعاً من هذا العمل..

الإنهاء من صب عقد الواجهة الرئيسية





أعمال اللياسة ورشاشات الحريق



أعمال الأسقف والكرانش الجبسية



أعمال التكييف والكهرباء



أعمال التشطيبات في الواجهات



نموذج من نماذج ابواب المشروع



أعمال تكسية السلالم بالجرانيت



التمديدات الصحية بالدكتات



تركيب صناديق الحريق



أعمال الدهانات للواجهة الجانبية



أعمال تمديدات المكيفات بالغرف



أعمال الكهرباء ورشاشات الحريق الغرف



أعمال تركيب حديد المصاعد داخل البئر



أعمال الصرف داخل الدكّات



شكراً