



متابعة أعمال إنشاء مشروع بيت مكة 11

مارس 2005

تم التعاقد مع المقاول العام
مؤسسة دار العمران لتنفيذ
أعمال العظم ومدة التنفيذ 7
أشهر.



أعمال صب سقف الدور الأرضي

جاري العمل في أعمال
الأساسات والتي من المتوقع
الانتهاء منها خلال فترة 21
يوماً.



إنهاء أعمال المباني للمسترة العلوية

جاري العمل في أعمال الخزان
الأرضي .



إنهاء أعمال المباني للمسترة العلوية

شكراً